

# KLARIS

## Stratégie Lean Startup

Présentation aux 4 fondateurs

*Eliot · Dennis · Walkens · Seydou*



**BUILD → MEASURE → LEARN · CADENCE TRIMESTRIELLE PIVOT/PERSEVERE**

Mai 2026 · v1.0

## CONTEXTE

# On a fait 4 challenges. Voici ce qu'on retient

## BMC

## Score 4.8/10

3 trous noirs identifiés (Vision, KVMs, Cost-to-Build)

## Archi

## Score 6/10

7 risques techniques (n8n SPOF, STOP non atomique, P99...)

## Lean

## Score 5.25/10

Innovation Accounting absent, métriques = vanity

## Cost

## 270 courtiers

Vrai seuil rentabilité (vs 8 affiché)

→ Aujourd'hui : on aligne sur la stratégie Lean qui répond à tous ces challenges en parallèle.

## LE CONCEPT

# Build → Measure → Learn (Eric Ries, 2011)

Une boucle d'apprentissage. Optimiser le temps total du tour, pas chaque étape isolément.

**BUILD**

MVP / Feature  
basé sur hypothèse

**MEASURE**

Cohort funnel  
actionable metrics

**LEARN**

Pivot or Persevere  
décision documentée

↑ recommence avec hypothèse affinée ↑

**Cible Klaris : cycle  $\leq 7$  jours (actuel  $\sim 30$  jours). Gain : apprentissage 4× plus rapide.**

## PRINCIPE 1

# Validated Learning. Pas hockey stick.

## ✗ VANITY METRICS

*À éviter dans nos board meetings*

- « 1 pilote Joanel » comme proof point seul
- « 90% close rate Joanel » (sa stat avant Klaris)
- Hockey stick total registered users
- MRR projeté sans cohort retention
- Total downloads iOS sans usage data

## ✓ ACTIONABLE METRICS

*À publier dans nos rapports mensuels*

- Cohort funnel : signup → 1er prospect → paiement → M3 retention
- Marge brute solo 91.5% (cost structure réelle)
- NPS courtier post-onboarding D7
- Viral coefficient k par cohort
- Defects Sentry < 5 critiques/mois

## PRINCIPE 2

# 3 leap-of-faith assumptions critiques.

*Hypothèses non prouvées dont l'invalidation force un PIVOT (pas une optim produit).*

**LF1** **VALUE****HYPOTHÈSE**

Un courtier solo paie 100 \$/mois si Klaris lui sauve 2-3 h/jour d'admin.

**TEST**

M3 :  $\geq 3/10$  trial → paid sur cohort 10 courtiers solo recrutés via Joanel.

**KILL**

$\leq 1/10$  → customer need pivot

**LF2** **GROWTH****HYPOTHÈSE**

Referrals courtier ↔ courtier produisent un viral coefficient  $k \geq 1.0$ .

**TEST**

M6 :  $k$  mesuré sur 5 premiers payants après feature « Inviter un confrère ».

**KILL**

$k < 0.5$  → channel pivot vers Google Ads / OACIQ events

**LF3** **COMPLIANCE****HYPOTHÈSE**

OACIQ accepte audit log + 1-clic reprise humaine (pas de bannissement).

**TEST**

M6 : confirmation écrite OACIQ après dialogue formel + dossier.

**KILL**

Refus → technology pivot vers recommandations courtier-validées

## PRINCIPE 3

# Innovation Accounting — 3 milestones.

1

## Establish Baseline

MVP en prod → mesurer cohort funnel réel.  
Klaris : démarre cohort 2026-06 (3-5 courtiers solo).

2

## Tune the Engine

Sprint after sprint, mesurer si conversion rate s'améliore.  
Chaque feature = fiche hypothèse mesurable.

3

## Pivot or Persevere

Si métriques actionable ne bougent pas → pivot.  
Cadence Klaris : trimestrielle (Q1/Q2/Q3/Q4).

**Klaris aujourd'hui : 2/12 KVMs trackés (Release Frequency + Defects). Cible Sprint 8 : 6/12.**

## MESURE

# Cohort funnel Klaris — 6 étapes.



*Cible Sprint 8 : template prêt. Cible M3 : 1ère cohort 2026-06 exploitable (≥ 3 courtiers).*

## CROISSANCE

# 3 engines of growth — on choisit lequel ?

## STICKY

*Retention élevée → revenu récurrent*

### KPI CLÉ

**Churn < retention rate**

### KLARIS FIT

Primary fit — abonnement adjointe IA

✓ ENGINE PRINCIPAL

## VIRAL

*Chaque user en amène  $k > 1$*

### KPI CLÉ

**Coefficient viral  $k$**

### KLARIS FIT

Secondary fit — deck dit 100% referrals,  $k$  pas mesuré

● À MESURER (Sprint 9)

## PAID

*LTV > CAC, ratio constant*

### KPI CLÉ

**LTV / CAC  $\geq 3$**

### KLARIS FIT

Plan B si LF2 fail — Google Ads 1k\$/mois M9

📅 PLAN B (M9)

## EXPÉRIMENTATION

# Tester Maxime, Charlyse, JP — sans tout coder.

**L4a** CONCIERGE MVP**Persona : Maxime****PROCESS**

Eliot + Joanel font analyse batch propriétés à la main pendant 4 sem.

**CRITÈRE GO**

≥ 9 propriétés soumises, NPS ≥ 8, Stripe 200 \$/mois accepté

Sprint 10

**L4b** WIZARD OF OZ**Persona : Charlyse****PROCESS**

UI sync Matrix/GED affichée. Eliot fait le sync manuel 30 min derrière.

**CRITÈRE GO**

≥ 5 prospects créés, sync perçu magique, Stripe 100 \$/mois accepté

Sprint 11

**L4c** SMOKE TEST**Persona : JP****PROCESS**

Landing /agence + formulaire « demande démo ». Pas d'agence MVP code.

**CRITÈRE GO**

≥ 5 demandes qualifiées, ≥ 3 calls bookés, ≥ 1 LOI signée

Sprint 12

## GOUVERNANCE

# Pivot or Persevere. Trimestriel. 90 minutes.

## CADENCE 2026-2027

**Q1****8 août 2026**

Baseline Joanel + cohort 2026-06

**Q2****8 nov 2026**

Décision LF1, LF2, LF3

**Q3****8 fév 2027**Activer plan B paid si  $k < 1$ **Q4****8 mai 2027**

Bilan Year 1 + plan Year 2

## 10 TYPES DE PIVOTS (Ch8)

- |                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Zoom-in (feature → produit)  | 2. Zoom-out (produit → feature)     |
| 3. Customer segment             | 4. Customer need                    |
| 5. Platform                     | 6. Business architecture (B2B↔ B2C) |
| 7. Value capture (monétisation) | 8. Engine of growth                 |
| 9. Channel (distribution)       | 10. Technology                      |

## PLAN D'ACTION

# 7 corrections Lean — Sprints 8 à 12

|    |                                       |        |           |        |
|----|---------------------------------------|--------|-----------|--------|
| L1 | Leap-of-faith documentées             | S8     | 2h        | ✓ FAIT |
| L2 | Cohort funnel mensuel                 | S8     | 1j        | ✓ FAIT |
| L3 | Pivot/Persevere trimestriel           | S9     | 0.5j/trim | ✓ FAIT |
| L4 | MVP par persona (Concierge/WoZ/Smoke) | S10-12 | 5j chacun | ✓ FAIT |
| L5 | Viral coefficient k + plan B paid     | S9     | 2j        | ✓ FAIT |
| L6 | Sprint 4 sem → 1 sem + CI/CD          | S9     | 3j        | ✓ FAIT |
| L7 | Template 5 Whys + canal #incidents    | S9     | 1h        | ✓ FAIT |

Total effort : ~22 j-h étalés Sprints 8 à 12. Spec écrite. À implémenter maintenant.

## CADENCE

# Sprint 4 semaines → 1 semaine + CD.

*Toyota Production System (Ch9 Ries) : small batches = feedback rapide.*

LUN 9h

**Sprint Planning**

30 min

MAR-VEN

**Daily async Slack**

5 min/pers

MER 14h

**Sync technique**

15 min

VEN 16h

**Sprint Review + demo**

30 min

VEN 16h30

**Sprint Retro**

20 min

VEN 17h

**Happiness Index**

5 min

**Continuous Deployment : commit → CI tests → Vercel preview + Supabase migration check + iOS TestFlight nightly**

## RÉSILIENCE

# 5 Whys — chaque incident, on creuse.

« At the root of every seemingly technical problem is actually a human problem » (Ch11 Ries)

1

**1. Pourquoi le SMS n'est pas parti ?**

→ Twilio API a renvoyé 429 rate limit.

2

**2. Pourquoi le rate limit ?**

→ n8n a déclenché 200 SMS en 1 sec à minuit pile.

3

**3. Pourquoi 200 d'un coup ?**

→ Cron sans backoff/spread temporel.

4

**4. Pourquoi pas de backoff ?**

→ Spec Sprint 2 jamais reconsidérée depuis 6 mois.

5

**5. Pourquoi jamais reconsidérée ?**

→ Pas de processus de revue post-incident. CAUSE HUMAINE.

**Action humaine : créer canal Slack #klaris-incidents + rotation on-call hebdomadaire (4 fondateurs).**

## ROADMAP LEAN

# Year 1 — décisions clés trimestrielles.

**MAINTENANT**

Mai 2026

Baseline  
L1-L7 livrées**Q1 / M3**

Août 2026

1ère cohort  
3-5 courtiers solo**Q2 / M6**

Nov 2026

Décision  
LF1 LF2 LF3**Q3 / M9**

Fév 2027

Plan B paid  
si  $k < 1$ **Q4 / M12**

Mai 2027

Bilan Y1  
plan Y2**RÈGLES DE DÉCISION (validées équipe)**

3/3 GO → Persevere full · accélérer ce qui marche

2/3 GO + 1 AMBER → Persevere avec mitigations

2/3 GO + 1 NO-GO → Pivot ciblé sur la dimension qui casse

1/3 GO ou moins → Pivot stratégique global · refaire JTBD

# On y va ?




**Eliot**

*Product · BD*

**ENGAGEMENT**

L1, L2, L5, OACIQ outreach, P/P facilitation



**Dennis**

*Tech lead*

**ENGAGEMENT**

Migration 008-009, CI/CD, Sentry, archi-challenge R1-R7



**Walkens**

*Design · Brand*

**ENGAGEMENT**

Landing /agence (smoke test JP), DA Klaris cohérence



**Seydou**

*iOS · Mobile*

**ENGAGEMENT**

TestFlight nightly, CRDT iOS (R4), NPS UI Cupertino

**Sprint 8 commence lundi prochain. 1ère cohort 2026-06 = priorité absolue.**